

**Incoplan - Planer 6.1.40.1 - [Schedule1]**

Datei Bearbeiten Zeigen Simulation Berichte Werkzeuge Fenster ?

< Alle Operationen > < Alle Stellen >

100 % Evolutionsalgo. - Bestätigung Beg. Kap. 1

Fertigungsauftrag		w27 - Mo 04 Jul 2005	w28 - Mo 11 Jul 2005	w29 - Mo 18 Jul 2005	w30 - Mo 25 Jul 2005	w31 - Mo 01 Aug 2005	w32
		Mo Di Mi Do Fr S So	Mo Di Mi Do Fr S So	Mo Di Mi Do Fr S So	Mo Di Mi Do Fr S So	Mo Di Mi Do Fr S So	Mo Di Mi Do Fr S So
4	P-9108 / 165045.1						
8	@P-9058 / 169008						
0	@P-9067 / 165045						
93	@P-9106 / 41120						
22	@P-9209 / 169008.1						

- Informationen ...
- AS blockieren
- Kommentare ...
- Arbeitsgang Zusammenhänge
- Zurück senden
- Nach vorne bringen
- Arbeitschein festsetzen
- Rückwärts Terminieren
- Ressource wechseln
- Formatansicht Gantt ...

Einzelressourcen		w27 - Mo 04 Jul 2005	w28 - Mo 11 Jul 2005	w30 - Mo 25 Jul 2005	w31 - Mo 01 Aug 2005	w32
Ressourcen	Einzelressourcen	Mo Di Mi Do Fr S So	Mo Di Mi Do Fr S So	Mo Di Mi Do Fr S So	Mo Di Mi Do Fr S So	Mo Di Mi Do Fr S So
MW-1001	Alzmetall 3					
MW-1002	Alzmetall 1					
MW-1003	Weiler 1 Nr. 1					
MW-1003	Weiler 1 Nr. 2					
MW-1004	Poliermaschine					
MW-1005	Deckel 1					
MW-1006	Verpackungsmaschine					

Bereit Keine Änderungen FA Profil laden Evolutionsalgo. - Bestätigu

Start C:\WI... 192.1... Dok2... 2 Wi... Centu... MindM... SQL S... Incopl... 5 Ad... DE 15:44